PROJECT COST CONTROL REPORT

Description	Tender Budget	Finalized Amount	Committed Cost
Project Staff	17,619,670.00	17,619,670.00	17,619,670.00
Labours	16,000,000.00	15,000,000.00	14,000,000.00
Equipments	18,000,000.00	17,000,000.00	16,000,000.00
Materials	19,000,000.00	16,000,000.00	15,000,000.00
TOTAL	**70,619,670.00**	**65,619,670.00**	**62,619,670.00**

MONTHLY EXPENDITURE RECORDS

Month	Description	Actual Amount (AED)

Total Actual Expenditure: AED 0.00